


5. Arbeitsplan - Balkenplan mit Meilensteinen

Projekte	Ziele und Aufgaben	Startprojekt	2015				2016				2017				2018			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Bürger und Akteure aktivieren																	
	Maßnahmen ohne spezifische Zielgruppe																	
1	Aufbau nachhaltiger Informationsstrukturen für alle Zielgruppen und Bevölkerungsschichten im Online und Print-Bereich	x		M4			M13											M4: Fertigstellung Internet-Portal M13: Fertigstellung Energieratgeber
2	Regelmäßige Informationsveranstaltungen zu Themen wie Energiewende, Möglichkeiten der Verbesserung der individuellen Klimabilanz u.a.	x	M1				M10				M18							M1: Konzept Info-Veranstaltungen 2015 M10: Konzept Info-Veranstaltungen 2016 M18: Konzept Info-Veranstaltungen 2017
	Zielgruppe Kinder/Jugendliche																	
3	Förderung des Interesses von Kindern und Jugendlichen für das Thema Energieeinsparung und klimaschonendes Verhalten	x	M2				M11				M19							M2: Konzept Lerngarten Umwelt M11: Erstellung Energieratgeber M19: Konzept Schulungen 2017
	Zielgruppe Bürger																	
4	Schaffung von Strukturen zur Bürgerbeteiligung an der Erzeugung erneuerbarer Energie: "Bürgerenergiegenossenschaft"	x		M5			M8											M5: Mitgliederakquise Bürger-Energiegenossenschaft M8: Realisierung erster Projekte durch eG
	Zielgruppe Kommunale Verwaltung																	
5	Zentrale Schulung für Hausmeister öffentlicher Einrichtungen und Groß-Immobilien																	
	Energieeffizienz fördern																	
6	Initiierung Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften in enger Abstimmung und Kooperation mit den regionalen Wirtschaftsförderungen																	M14: Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften installiert
7	Beratung zu Energieeffizienz im Hinblick auf Sanierungsmöglichkeiten, Fördermittel, Modernisierungsmöglichkeiten, speziell auch im Altbau-Bereich	x	M3				M12				M20							M3: Jahresplanung Energieberatungen 2015 M12: Jahresplanung Energieberatungen 2016 M20: Jahresplanung Energieberatungen 2017
	Gestaltung der Energiewende vor Ort																	
8	Erstellung eines Gesamtkonzepts "Mögliche Anlagen zur regenerativen Energieversorgung im Coburger Land" in den Sparten Sonne, Wind, Wasserkraft und Kraft-Wärme-Kopplung	x					M9			M15			M21					M9: Präsentation Zwischenbericht Potentialanalyse M15: Präsentation Endbericht Potentialanalyse M21: Präsentation Gesamtkonzept
	Intelligente Mobilität																	
9	Förderung des Fahrradverkehrs und der e-Bike/Pedelec-Infrastruktur	x				M7				M16								M7: Fertigstellung Digitalisierung Radwegenetz M16: Fertigstellung Konzept "Mit dem Rad zur Arbeit"
10	Internet-Portal für Fahrgemeinschaften und Mitfahrgelegenheiten in der Region / Car-Sharing sowie Ausbau der Strukturen für Elektroautos												M22		M24			M22: Fertigstellung Internet-Plattform Fahrgemeinschaften M24: Ausbau Plattform auf Car-Sharing-Betrieb
	Monitoring und Controlling																	
11	Aufbau einer kontinuierlichen Monitoring- und Controlling-Struktur zur Erfassung der CO2-Auswirkungen	x		M6						M17			M23		M25			M6: Vorstellung Klimabilanz 2014 M17: Vorstellung Klimabilanz 2015 M23: Vorstellung Klimabilanz 2016 M25: Vorstellung Endbericht CO2-Entwicklung 2014/17

Kontinuierliche Tätigkeit
 Temporäre Tätigkeit
 Projektbegleitendes Monitoring



Geplanter Projektstart: 01.10.2014
 Tatsächlicher Projektstart: 01.04.2015

Voraussichtliches Projektende: 30.09.2017
 Tatsächliches Projektende: 31.03.2018