



2. Aktivforum - Regionales Wanderwegemanagement

Regionales Wanderwegemanagement

1. Stand der Dinge
2. Kosten und Finanzierung
3. Weiteres Vorgehen

1. Stand der Dinge

- Erfassung des Wanderwegenetz in der Region Coburg: ca. 1.600 km
- Unterschiedliche Akteure, Zuständigkeiten, Beschilderungssysteme, etc.
- Wunsch nach interkommunaler Zusammenarbeit und Abstimmung
- Vorreiter-Rolle der Städte und Gemeinden in der Initiative Rodachtal

1. Stand der Dinge

- Diverse Abstimmungstermine mit betroffenen Akteuren:
 - Initiative Rodachtal, Tourismusverein, etc.
 - Informationsveranstaltung 03/16
 - 1. Aktivforum 05/16
- Erfahrungsaustausch mit vergleichbaren Regionen/Projekten
 - Notwendigkeit einer konzeptionelle Begleitung

1. Stand der Dinge

- Vorstellung verschiedener Softwarelösungen und Managementsysteme
- Kontakt mit Büros zur Projektbegleitung, um Kostenschätzung zu erstellen
- Abstimmung des Vorgehens mit Gemeindetag, Initiative Rodachtal und im Kreis- u. Strategieausschuss LK
- CO-Finanzierung über Kreisumlage sicher
- Abstimmung Stadt Coburg

1. Stand der Dinge

- Das weitere Vorgehen gliedert sich in zwei „Bausteine“
 - 1. Projektphase:** Konzeption, Erfassung der Wege, Digitalisierung und Konzept einer strukturierten Beschilderung
 - 2. Projektphase:** Anschaffung der Infrastruktur

2. Kosten allgemein

| Wanderkonzept und Streckenplanung | | | |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| - Analyse Ist-Situation | | | 1.500,00 € |
| - Auftaktveranstaltung mit relevanten Akteuren und Leistungsträgern | | | 2.500,00 € |
| - Abstimmung mit Akteuren (z. B. Bayerische Staatsforsten, Kommunen, umliegenden Regionen) | | | 24.000,00 € |
| | Zwischensumme | | 28.000,00 € |
| Streckenerfassung (1.600 km) | | | |
| | Professionell | Professionell & Ehrenamtlich | Ehrenamtlich (10 Personen) |
| | 36 €/km | | |
| - Aufnahme von Wanderrouten | 57.600,00 € | 30.000,00 € | 7.200,00 € |
| - Digitalisierung des kompletten Wegenetzes | | | 1.500,00 € |
| | Zwischensumme | 57.600,00 € | 8.700,00 € |
| Projektmanagement | | | |
| - Begleitung des Projektes | | | 14.025,00 € |
| | Zwischensumme | | 14.025,00 € |
| Software | | | |
| - Managementtool | | | 930,00 € |
| - Schilderverwaltung inkl. Druckvorlagen | | | 1.000,00 € |
| - Marketingtool | | | 1.500,00 € |
| - Schulung | | | 1.650,00 € |
| - Laufende Kosten (pro Jahr) | | | 360,00 € |
| | Zwischensumme | | 5.440,00 € |
| Schulung Wanderwegewart | | | |
| | | | 2.500,00 € |
| | Gesamtsumme | 107.565,00 € | 79.965,00 € |
| | | | 58.665,00 € |

2. Kosten Aufbaumaßnahmen Rodachtal

| Wanderwegemanagement | |
|--|--------------------|
| - Schaffung von technischen Schnittstellen | |
| - Datenübernahme aus bereits durchgeführten Arbeitsschritten in die Pflegesoftware | |
| Zwischensumme | 6.000,00 € |
| Zertifizierung von Wegen | |
| -Vorbereitende Maßnahmen Zertifizierung „Zweiländerweg“ zum Qualitätswanderweg | |
| Zwischensumme | 5.000,00 € |
| Beschilderung von Sonderwegen | |
| - Vermessung Laufstrecke „Thermenlauf Rodachtal“ | 3.000,00 € |
| - Ausschilderung Laufstrecke „Thermenlauf Rodachtal“ | 5.000,00 € |
| Zwischensumme | 8.000,00 € |
| Marketing und allg. Projektmanagement | |
| | 6.000,00 € |
| Gesamtsumme | 25.000,00 € |

3. Weiteres Vorgehen

- Einberufung des Aktivforums zur Klärung des weiteren Vorgehens im Detail
- Beantragung von Fördermitteln
- Ausschreibung und Umsetzung des 1. Projektbausteins in 2017

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ansprechpartner

Coburg Stadt und Land aktiv GmbH

Heidi Müller

Lauterer Straße 60

96450 Coburg

09561 / 514 414

Heidi.mueller@region-coburg.de

www.regionalmanagement-coburg.de

LAG-Management Coburg Stadt und Land aktiv e.V.

Tobias Gruber

Lauterer Straße 60

96450 Coburg

09561 / 514 417

Tobias.gruber@region-coburg.de

www.leaderregion-coburg.de